

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566

| ลำดับ | งาน | งบประมาณ ตาม พรบ. | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | ผลเบิกจ่าย | | | คงเหลือ ใบสั่งซื้อสัญญา | กองแผนงานไอออนกลับ | | | | หมายเหตุ |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | โอนลด | คงเหลือ | ระบบ GF | | | | สก.3 ขออุทธรณ์ | กองแผนงาน ไอออนกลับครั้งที่ 1 | กองแผนงาน ไอออนกลับครั้งที่ 2 | คงเหลือ เบิกจ่าย ก.ล.-ก.ม.66 | |
| | | | | | | จำนวนเงิน | % พรบ | % จัดสรร | | | | | | |
| โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระเกศ จังหวัดพิจิตร | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 677,615.55 | 69,322,384.45 | 58,469,151.46 | 83.53 | 84.34 | 920,376.00 | 15,329,371.54 | 8,691,712.00 | 6,637,659.54 | 9,932,856.99 | กองแผนงาน ไอออนกลับครบจำนวน |
| 2 | ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำท่าแห ตำบลก้นแดงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 179,156.10 | 99,820,843.90 | 93,874,928.17 | 93.87 | 94.04 | 2,949,632.00 | 13,764,868.13 | 8,823,626.00 | 4,941,242.13 | 2,996,283.73 | กองแผนงาน ไอออนกลับครบจำนวน |
| 3 | ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจวบฯน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 2,004,981.94 | 117,995,018.06 | 88,785,496.39 | 73.99 | 75.25 | 3,335,795.46 | 29,699,515.46 | 14,307,316.32 | 15,392,199.14 | 25,873,726.21 | กองแผนงาน ไอออนกลับครบจำนวน |
| 4 | ประจวบฯน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประจวบฯน้ำบ้านไซมงคลหรือระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 728,140.40 | 69,271,859.60 | 61,182,363.16 | 87.40 | 88.32 | 95,980.00 | 10,359,532.65 | 6,351,905.54 | 4,007,627.11 | 7,993,516.44 | กองแผนงาน ไอออนกลับครบจำนวน |
| 5 | ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ | 883,000.00 | 883,000.00 | - | 883,000.00 | 794,756.60 | 90.01 | 90.01 | - | - | - | - | 88,243.40 | กองแผนงาน ไอออนกลับครบจำนวน |
| 6 | ระบบส่งน้ำหรืออาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ) | 50,490,000.00 | 50,490,000.00 | - | 50,490,000.00 | 19,315,238.12 | 38.26 | 38.26 | 31,174,761.88 | - | - | - | 31,174,761.88 | กองแผนงาน ไอออนกลับครบจำนวน |
| 7 | ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ) | 19,784,700.00 | 19,784,700.00 | - | 19,784,700.00 | 19,784,700.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| รวม | | 431,157,700.00 | 431,157,700.00 | 3,589,893.99 | 427,567,806.01 | 342,206,633.90 | 79.37 | 80.04 | 38,476,545.34 | 69,153,287.78 | 38,174,559.86 | 30,978,727.92 | 78,059,388.65 | - |

