



ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๑๑
ที่ E สทท. กอ/ว ๙ / ๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๒๕
 (นายวุฒิ วิเรศธร) ๒๕๖๕
 ผศก.๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๑๑

ที่ สวก๐๓/๕๗/๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(ระบบติดตามผลงานแบบ Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผสภ.๑-๑๖ และ ผวศ.พก. สำเนา ผอ.พก.

เนื่องจากกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้กำหนดตัวชี้วัด สวก.๑๔ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะประเมินผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน นั้น

กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผลได้ทำการประเมินค่าคะแนนเบื้องต้นร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) แล้วโดยแยกรายการงาน (ตามเอกสารแนบ) และพบรายการงานที่ไม่ update ข้อมูล และไม่ถูกต้องครบถ้วนจำนวนมาก จึงทำให้กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางมีผลคะแนนดังกล่าวของรอบ ๖ เดือน ประเมินร้อยละ ๘๙.๒๔ คิดเป็น ๒.๘๕ คะแนนตาม ตารางค่าคะแนนเบื้องต้น ตัวชี้วัด สวก.๑๔ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online จึงขอความร่วมมือจากสำนักงานก่อสร้าง ๑-๑๖ และ ผวศ.พก. ปรับปรุงค่าคะแนนที่กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผลได้ประเมินค่าคะแนนเบื้องต้นให้ได้ ๕ คะแนนทุกรายการงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินโดยกองแผนงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ตารางค่าคะแนนเบื้องต้น ตัวชี้วัด สวก.๑๔ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online

สำนักงานก่อสร้าง	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละของการบันทึกข้อมูล (รอบ ๖ เดือน)	คะแนน
สำนักงานก่อสร้าง ๑	๘	๘๔.๐๙	๑.๘๑๘
สำนักงานก่อสร้าง ๒	๒	๘๖.๙๓	๒.๓๘๖
สำนักงานก่อสร้าง ๓	๓	๘๖.๓๖	๒.๒๗๒
สำนักงานก่อสร้าง ๔	๗	๘๖.๕๓	๒.๓๐๖
สำนักงานก่อสร้าง ๕	๕	๘๗.๗๓	๒.๕๔๖
สำนักงานก่อสร้าง ๖	๖	๘๒.๕๘	๑.๕๑๖
สำนักงานก่อสร้าง ๗	๑๑	๘๖.๐๕	๒.๒๑๐
สำนักงานก่อสร้าง ๘	๕	๙๙.๕๕	๔.๙๑๐
สำนักงานก่อสร้าง ๙	๔	๙๔.๓๒	๓.๘๖๔
สำนักงานก่อสร้าง ๑๐	๗	๙๘.๕๔	๔.๗๐๘
สำนักงานก่อสร้าง ๑๑	๕	๘๘.๑๘	๒.๖๓๖

สำนักงานก่อสร้าง	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละของการบันทึกข้อมูล (รอบ ๖ เดือน)	คะแนน
สำนักงานก่อสร้าง ๑๒	๕	๙๒.๖๑	๓.๕๒๒
สำนักงานก่อสร้าง ๑๓	๖	๘๖.๗๔	๒.๓๔๘
สำนักงานก่อสร้าง ๑๔	๘	๗๔.๗๒	๑.๐๐๐
สำนักงานก่อสร้าง ๑๕	๒	๙๗.๗๓	๔.๕๕๖
สำนักงานก่อสร้าง ๑๖	๒๐	๙๕.๒๓	๔.๐๔๖
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	๑๐๓	๘๙.๒๔	๒.๘๔๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และให้ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลและระบบติดตาม Online ดำเนินการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล <http://www.ridmidscale.com/administrative/index.php>



(นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย)

ผอ.ป.พก.

- ททบ

- รื้อถอน ผอ.ป.พก.

ไว้ดู กวด.พก. ปทุมธานี

นางสาวทก การแก้ไข ดะเนชท์

ไปตรวจดูการปฏิบัติงานที่ผ่าน




รื้อถอน กวด.พก.

๑. บันทึกข้อมูล กวด.พก. ม.๒๕๖๓


วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน



(นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย)

ผอ.ป.พก.


12 มี.ค. ๕๘

(นายณรงค์ สีนานนท์)
รศ. ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.พก.

นรณ

๑๕ มี.ค. ๕๘