

เอกสารแนะนำการบันทึกข้อมูล

วัตถุประสงค์ ในการจัดทำระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานผลของสำนักชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต

ระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีขอบเขตการติดตามผลการปฏิบัติในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- งบปกติ
- โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
- งบกลาง
- เงินกู้ยืม

ทั้งนี้ ระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณจะเปิดให้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ คือ

- งบปกติ ปีงบประมาณ 2554
 - o งบรวม จำนวน 40,115.156 ล้านบาท
 - o งบรายจ่ายลงทุน จำนวน 32,923.599 ล้านบาท
 - รายการที่ปรากฏในเล่ม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายการ Lumsum

- โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
กรอบวงเงินทั้งสิ้น 47,092.82 ล้านบาท แบ่งเป็น

รอบที่ 1

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

17 ธันวาคม 2553

ปี พ.ศ. 2553 จำนวน	38,175.01	ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2554 จำนวน	3,977.09	ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2555 จำนวน	<u>2,110.38</u>	ล้านบาท
รวม	<u>44,262.47</u>	ล้านบาท

รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 149.62 ล้านบาท

รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 2,617.51 ล้านบาท

รวม รอบที่ 1 – รอบที่ 3 จำนวน 47,029.60 ล้านบาท

✿ เงินเหลือจ่ายจากรอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 1,600.78 ล้านบาท

- งบกลาง
 - o งบกลาง กปร.
 - o งบกลางฉุกเฉิน
- เงินกันเหลือมปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 - 2553

ข้อมูลทั่วไปของระบบ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แบ่งโครงสร้างการทำงาน โดยได้จำแนกระดับผู้ใช้งานออกเป็น 4 ระดับ คือ

1. ผู้ใช้งานระดับ จัดการแผนงาน

เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลระบบในภาพรวม ได้แก่การเพิ่มและแก้ไขรายชื่องาน การจำแนกผลผลิต กิจกรรมหลัก รวมถึงการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

2. ผู้ใช้งานระดับ สำนัก (ผู้ประสานแผนฯ)

เป็นส่วนงานที่จัดการข้อมูลในระดับสำนัก / กอง ได้แก่ ผู้ประสานแผนงานและการขอตั้งงบประมาณของโครงการต่าง ๆ ในสำนักชลประทานที่ 1 – 17 ซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้

- 2.1 เพิ่มและแก้ไขรายชื่องานตามประมาณการ
- 2.2 บันทึกข้อมูลการอนุมัติประมาณการและแจกแจงรายละเอียดวงเงินในประมาณการ
- 2.3 ตรวจสอบและแก้ไขรายงานทุกรายการที่ โครงการฯ หรือหน่วยงาน ได้รายงานในระบบไว้แล้ว
- 2.4 ตรวจสอบและแก้ไขรายการข้อมูลการโอนจัดสรรงบประมาณ
- 2.5 ตรวจสอบและแก้ไขรายการข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ

3. ผู้ใช้งานระดับ สำนัก (ผู้ช่วยผู้ประสานแผนฯ)

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ประสานแผนฯ ให้ทำหน้าที่ในการบันทึกรายงานข้อมูล ดังนี้

- 3.1 การโอนจัดสรรงบประมาณจำแนกเป็นรายประมาณการ ของทุกหน่วยงานในสำนักฯ โดยการนำข้อมูลจากจาก แบบฟอร์ม ง.241 บันทึกลงในระบบ
- 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์ โดยนำข้อมูลจากรายงาน ตามแบบฟอร์ม ผคก. ซึ่งเป็นข้อมูลที่หน่วยเบิกจ่าย จัดทำส่งรายงานกรมฯ และ สำเนาให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณทุกสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) ซึ่งมีรายละเอียดทุกประมาณการ ในสำนักฯ

4. ผู้ใช้งานระดับ หน่วยงาน/โครงการ

เป็นผู้ทำหน้าที่รายงานผลก้าวหน้าการปฏิบัติงานของทุกรายการงานในเขตโครงการฯ ได้แก่

- 4.1 การรายงานผลก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งงานจ้างเหมา และงานดำเนินการเองของแต่ละประมาณการ
- 4.2 การรายงานผลก้าวหน้าการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร)
- 4.3 การบันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (Cash Flow)

5. ผู้ใช้งานระดับ บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป สามารถดูรายงานสรุปผลการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ได้โดยไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ

ทั้งนี้ เมื่อผู้มีสิทธิใช้งานในระดับต่าง ๆ ทำการ Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กำหนดให้แล้ว จะแสดงเมนูสำหรับการรายงานข้อมูลได้ตามสิทธิการใช้งาน

การใช้งาน

- เปิด website : <http://bid.rid.go.th/bid54/testing>
- กด sign in กรอก User name และ Password แล้วกด Login ดังรูป

การใช้งานของผู้ใช้งานระดับสำนัก

- login เข้าสู่ระบบ ซึ่งจะมี เมนูสำหรับผู้ใช้งานในระดับสำนัก
- ในขั้นแรกให้ เลือกเมนู รายการประมาณการ ซึ่งจะมีรายการงานในระบบไว้แล้วในภาพรวมของแต่ละสำนัก แต่ยังไม่มีการระบุว่าเป็นของโครงการใด โดยจะมีตัวหนังสือสีแดงแจ้งว่า “มีรายการที่ยังไม่ได้ระบุ โครงการ/หน่วยงาน จำนวนรายการ” ให้คลิกดูรายละเอียด

ชื่องาน	ผลผลิต	เริ่ม ต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ		ประเภท งบ	จัดการ ข้อมูล
				รวม	ปี 2554		
ปรับปรุงอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย กม. 8+777	การจัดการน้ำชลประทาน	2554	2554	1,500,000	1,500,000	พรบ.ปี2554	📄
ซ่อมเสริมคันคลอง ระบบน้ำท้ายห้วยทับเสลา พร้อมขุดลอกบ้านบึง อ้ายเจียม	การจัดการน้ำชลประทาน	2554	2554	20,000,000	20,000,000	พรบ.ปี2554	📄

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน
คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

17 ธันวาคม 2553

- ให้คลิกปุ่มสีแดง เพื่อระบุโครงการ โดยให้ดำเนินการจนครบทุกรายการ
- จากนั้น ผู้ใช้งานในระดับ โครงการฯ จะสามารถเห็นรายการงานของตนเอง และสามารถรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

การเพิ่มประมาณการ

- เลือกประเภทงบประมาณ

- กรณีที่เป็น ค่าอำนวยการที่สำนัก จะต้องเลือกโครงการ

- จากนั้น เลือกรายการงาน

- จะมีแบบฟอร์ม ยืนยัน ให้ กด SAVE จากนั้น รายการงานจะถูกเพิ่มในระบบเอง

ระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าแรก รายงานต่างๆ คณะทำงาน RSS FEED

Logged in: test12 เพิ่มประเภทการ รายการประเภทการ งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ระดับหน่วยงาน - Logout

การเพิ่มรายการ ค่าอำนวยการที่สำคัญ

เพิ่มรายการให้กับ ส่วนกลาง สขป.12 (ค่าอำนวยการ)

จากโครงการ / หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์

ชื่องาน / ประเภทการ (1.19) คัดลอกขยาย 3 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย (ค่าอำนวยการ)

SAVE

BACK

- กรณีสถาน LUMSUM จะมีรายการงานให้เลือก จากนั้น กดปุ่ม LOAD

http://localhost/

Google

Favorites

Web Site

การเพิ่มรายการ LUMSUM

หน้าแรก

Logged in: test12

Logout

งาน - Logout

การเพิ่มรายการ

LOAD

BACK

จัดทำโดย RID HPSPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๑/๑๑/๒๕๕๐ 0.55 version

- จากนั้น เลือกโครงการเจ้าของประมาณการ และใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Logged in: **test12** | [เพิ่มประมาณการ](#) | [รายการประมาณการ](#) | [งบประมาณและผลการเบิกจ่าย](#) | [ระดับหน่วยงาน -](#) | [Log out](#)

การเพิ่มรายการ Lumsun

STEP2คุณได้เลือกรายการ ประมาณการงาน LUMSUM แล้ว
 กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อระบุประมาณการย่อย สำหรับแจกแจงในส่วนของรายการนี้

* กรุณาระบุช่อง
 โครงการ / หน่วยงาน,
 ชื่องาน / ประมาณการ และ
 จำนวนเงิน ตามแผน
 ส่วนอื่นๆจะถูกกำหนดไว้แล้วตามรายการLUMSUM นี้
 กด ปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อดำเนินการเพิ่มประมาณการLUMSUM และสิ้นสุดกระบวนการ

การเพิ่มรายการ ประมาณการงาน Lumsun โดยเจ้าหน้าที่ระดับ สำนัก / กอง

(2.3) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สำนักชลประทานที่ 3

*โครงการ / หน่วยงาน ส่วนกลาง สขบ.12 (ค่าหน่วยการ)

* ชื่องาน / ประมาณการ

เริ่มต้น พ.ศ. 2554

สิ้นสุด พ.ศ. 2554

* จำนวนเงิน ตามแผน บาท

เพิ่ม
ยกเลิก

การแก้ไขรายละเอียดในประมาณการ

เป็นการจัดการข้อมูลเช่น การแก้ไขชื่อประมาณการซึ่งเกิดจากการป้อนข้อมูลผิดพลาด การบันทึกข้อมูลการอนุมัติประมาณการ การแจกแจงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมา งานดำเนินการเอง และค่าจ้างชั่วคราว ตามที่ได้รับอนุมัติประมาณการ มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- เลือกหน่วยงานเพื่อดูรายชื่อประมาณการของแต่ละหน่วยงาน

Logged in: test12	เพิ่มประมาณการ	รายการประมาณการ	งบประมาณและผลการเบิกจ่าย	ระดับหน่วยงาน	Log out
-------------------	----------------	-----------------	--------------------------	---------------	---------

แผนงานแยกเป็นรายการ/หน่วยงาน

มีรายการ ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ โครงการ/หน่วยงาน จำนวน 2 รายการ [ดูรายละเอียด]

โครงการ / หน่วยงาน	งานปรากฏชื่อ ใน พรบ. ปี 2554		งาน LUMSUM ใน พรบ. ปี 2554		งาน SP 2		งาน กั้นเหลื่อมปี		งบกลาง	
	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)	จำนวน	วงเงิน (บาท)
ส่วนกลาง สขป.12 (คำขออนุมัติ)	31	9,187,930	0	0	0	0	0	0	0	0
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.12	1	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งานรักษาบริเวณ สขป.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการชลประทานชัยนาท	1	20,000,000	1	1,000,000	2	140,535,000	0	0	0	0
โครงการชลประทานอุทัยธานี	0	0	1	1,000,000	0	0	0	0	0	0
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	12	325,633,400	1	1,000,000	4	215,322,000	0	0	0	0
โครงการชลประทานอ่างทอง	2	15,190,000	1	1,000,000	0	0	9	112,912,600	0	0
โครงการชลประทานอุทัยธานี	12	313,702,800	1	1,000,000	9	113,248,000	0	0	0	0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	2	27,848,600	2	1,450,000	7	20,916,000	0	0	0	0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยนาท	13	195,676,600	2	3,000,000	7	32,000,000	0	0	0	0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเจ็ดชัย	2	15,718,200	1	1,000,000	5	11,883,000	0	0	0	0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพันเสลา	4	66,438,000	1	1,000,000	5	47,489,000	0	0	0	0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์	2	9,000,000	1	1,000,000	2	4,000,000	1	550,000	0	0

เลือกรายการงาน โดยคลิกที่ ไอคอน ในช่อง จัดการข้อมูล

Logged in: test12	เพิ่มประมาณการ	รายการประมาณการ	งบประมาณและผลการเบิกจ่าย	ระดับหน่วยงาน	Log out
-------------------	----------------	-----------------	--------------------------	---------------	---------

รายการงาน ปีงบประมาณ 2554

รายการงาน ปีงบประมาณ 2554
สำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ สำนัก กอง

* หากยังไม่ได้กำหนดหน้า:

สำนัก / กอง : สำนักชลประทานที่ 12

ชื่องาน	ผลผลิต	เริ่ม ต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ		ประเภท งบ.	จัดการ ข้อมูล
				รวม	ปี 2554		
(1.71) ต้นกั้นน้ำฝั่งขวา คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	การจัดการน้ำชลประทาน	2554	2554	7,210,000	7,210,000	พรบ.ปี2554	
(67) ท่อลอดคลองมะขามเตา-อุททอง กม.77+460 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 แห่ง	การจัดการน้ำชลประทาน	2554	2554	20,000,000	20,000,000	พรบ.ปี2554	
(68) ต้นคลองสาย 1 (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	การจัดการน้ำชลประทาน	2554	2554	20,595,900	20,595,900	พรบ.ปี2554	
(69) ต้นคลอง 1ซ้าย สายใหญ่ (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	การจัดการน้ำชลประทาน	2554	2554	20,535,100	20,535,100	พรบ.ปี2554	
(70) ต้นคลองมอนขวาง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	การจัดการน้ำชลประทาน	2554	2554	20,595,900	20,595,900	พรบ.ปี2554	

ในแบบฟอร์มจัดการข้อมูล ให้กรอกข้อมูล และ กด SAVE

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

17 ธันวาคม 2553

กิจกรรมหลัก	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	อ่านอย่างเดียว
กิจกรรมย่อย	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	อ่านอย่างเดียว
ปีเริ่มต้น (พ.ศ.)	2554	
ปีสิ้นสุด (พ.ศ.)	2554	
จำนวนเงิน ตามแผน	7210000	บาท
โครงการ / หน่วยงาน	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	
จ้างเหมา / ทำเอง	จ้างเหมาบางส่วน	
วันอนุมัติประมาณการ		
งบจ้างเหมา	0	บาท
งบดำเนินการเอง	0	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว	0	บาท
ประมาณการรวม(บาท)	0	
SAVE RESET		

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๑/๑๑/๒๕๕๖ 0.๑๑ version

การบันทึกข้อมูลงบประมาณและการเบิกจ่าย

เป็นการจัดการข้อมูลด้านงบประมาณ โดยช่วยผู้ประสานแผน ในระดับสำนักฯ ซึ่งในหน้าแรก จะปรากฏดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกเป็นราย โครงการ / หน่วยงาน

โครงการ / หน่วยงาน	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ	รายงานเบิกจ่ายล่าสุด
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ส่วนกลาง สขป.3 (ค่าส่วนราชการ)	4,475,900	0	4,475,900	0	0	0	0.00	
ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.3	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0.00	
ส่วนจัดสรรป่าและป่ารักษา สขป.3	0	0	0	0	0	0	0.00	
ส่วนเครื่องจักรกล สขป.3	0	0	0	0	0	0	0.00	
งานรักษานิเวศ สขป.3	0	0	0	0	0	0	0.00	
โครงการชลประทานลพบุรี	61,542,500	2,083,100	59,459,400	0	0	0	0.00	
โครงการชลประทานพิษณุโลก	57,731,869	18,136,069	39,595,800	0	0	0	0.00	
โครงการชลประทานพิจิตร	35,989,321	20,481,321	15,508,000	0	0	0	0.00	
โครงการชลประทานนครสวรรค์	12,878,963	10,517,313	2,361,650	17,400	0	17,400	0.14	07/12/2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย	35,579,000	12,001,104	23,577,896	2,422,492	0	2,422,492	6.81	07/12/2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำยมหลวง	1,000,000	300,000	700,000	0	0	0	0.00	07/12/2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำยมหลวง	11,727,990	6,247,990	5,480,000	0	0	0	0.00	07/12/2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำยม	2,958,000	300,000	2,658,000	0	0	0	0.00	07/12/2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย	1,000,000	300,000	700,000	0	0	0	0.00	07/12/2553
โครงการก่อสร้าง 1/03	90,347,261	47,662,591	42,684,670	27,448,879	27,332,889	115,990	30.38	09/11/2553
โครงการก่อสร้าง 2/03	276,486,804	230,100,683	46,386,121	177,389,790	172,239,921	5,149,869	64.16	09/11/2553
รวมทั้งสิ้น	593,417,608	348,130,171	245,287,437	207,278,561	199,572,810	7,705,751	34.93	09/11/2553

คลิกชื่อโครงการ/หน่วยงาน เพื่อดูรายละเอียดแยกเป็นรายประมาณการของโครงการ/หน่วยงาน นั้น ซึ่งจะมี ไอคอน ให้คลิกเพื่อให้สามารถทำการต่อไปได้ ดังรูป

งบประมาณ และ ผลการเบิกจ่าย

รายการงาน งบประมาณ 2554

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย

กลับ

ชื่องาน / งบประมาณ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	รายงาน เบิกจ่าย ล่าสุด	รายงาน การโอน	รายงาน เบิกจ่าย
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง				
(1.8) คัดลอกเครื่องส่งน้ำ PL. 1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	5,823,000	2,597,995	3,225,005	154,008	0	154,008	2.64	07/12/2553	\$	
(1.9) คัดลอกเครื่องส่งน้ำ PL. 0-28.5R กม.0+025-1+808 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	8,973,300	2,259,109	4,714,191	1,416,343	0	1,416,343	20.31	07/12/2553	\$	
(21) คัดลอกเครื่องส่งน้ำ PL. 0-8.0R กม.2+500-8+340 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	15,299,200	8,844,000	8,455,200	0	0	0	0.00		\$	
(1.2) ระบบไฟฟ้า บริเวณหัวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	3,092,700	0	3,092,700	0	0	0	0.00		\$	
(1.6) รับบริเวณสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	1,460,000	0	1,460,000	0	0	0	0.00		\$	
(1.7) บ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัวย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	1,930,800	0	1,930,800	852,141	0	852,141	44.13	07/12/2553	\$	
ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอแนะกรมชลประทาน (โครงการฯ เขื่อนแควน้อย)	1,000,000	300,000	700,000	0	0	0	0.00		\$	
ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (คลองดิน) PL. 0 1 สาย กม.12+000-29+900 (ฝั่งซ้าย)	0	0	0	0	0	0	0.00		\$	

- เมื่อคลิกที่ ไอคอน รายงานการโอน จะมีตารางสรุป ซึ่งสามารถเพิ่มรายการโอนจัดสรร ซึ่งอาจมีหลายครั้ง และสามารถแก้ไขรายการที่เคยบันทึกไว้แล้วได้ด้วย ดังรูป

การโอนจัดสรรเงินงบประมาณ

(1.8) คัดลอกเครื่องส่งน้ำ PL.1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย

กลับไปหน้างบประมาณและผลการเบิกจ่าย

ที่	ครั้งที่	ลงวันที่	โอนให้กับ	งบประมาณ			แก้ไข	ลบ
				รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง		
1	491	03/11/2553	โครงการ/ หน่วยงาน	3,147,065	0	3,147,065		X
2	596	09/11/2553	โครงการ/ หน่วยงาน	2,675,935	2,597,995	77,940		X

+++ เพิ่มรายการโอนจัดสรรงบประมาณ +++

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 865pr8660 0.59 version

- เมื่อคลิก เพิ่มรายการโอนจัดสรรงบประมาณ จะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล ดังรูป

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

17 ธันวาคม 2553

การโอนจัดสรรเงินงบประมาณ

แบบฟอร์มการรายงาน การโอนจัดสรรงบประมาณ	
(1.8) คาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	
ครั้งที่	ตาม ง.241
ลงวันที่	ตาม ง.241
โอนจัดสรรให้	โปรดเลือก โปรดเลือก
งบประมาณรวม	โครงการ/หน่วยงาน บาท
งบจ้างเหมา	บาท
งบดำเนินการเอง	บาท
บันทึก ยกเลิก	

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบ

ข้อสำคัญ จะต้องระบุด้วยว่าเป็นการโอนจัดสรรจากส่วนกลางให้กับโครงการ/หน่วยงาน หรือเป็นการโอนจากโครงการ/หน่วยงาน กลับส่วนกลาง

- เมื่อคลิก รายงานเบิกจ่าย จะมีตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์ที่ได้เคยรายงานไว้แล้วทุกวันอังคาร ดังรูป ซึ่งสามารถ ลบ และ แก้ไข หรือ เพิ่มการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสมรายสัปดาห์ได้
- ในครั้งแรก ให้คลิก เพิ่มรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์ของประมาณการ

(1.8) คาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย

กลับไปหน้างบประมาณและผลการเบิกจ่าย

รายงานครั้งที่	ลงวันที่	งบประมาณเบิกจ่ายสะสม			แก้ไข
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	
1	2553/12/07	154,008.00	0.00	154,008.00	

+++ เพิ่มรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์ +++

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ espresso 0.59 version

- เมื่อคลิก เพิ่มรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์ จะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลดังรูป

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

17 ธันวาคม 2553

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายสัปดาห์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย

สำนักชลประทานที่ 3

แบบฟอร์มการรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
(1.8) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	
งวดประจำวันที่	2553/12/07 ▼ รายงานทุกวันอังคาร
เบิกจ่าย รวม	0 บาท
เบิกจ่าย งานจ้างเหมา	0 บาท
เบิกจ่าย งานทำเอง	0 บาท
บันทึก ยกเลิก	

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย

Internet | Protected

ในแบบฟอร์มจะให้เลือกว่าวันที่ จะเป็นวันอังคารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและ สัปดาห์ถัดไปข้างหน้าให้เลือก จากนั้นให้กรอกข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสมในสัปดาห์ปัจจุบัน ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานจากสำเนารายงานตามแบบฟอร์ม ผดง. ที่ได้รับจากหน่วยเบิกจ่าย เท่านั้น

+++++

การใช้งานของผู้ใช้งานระดับ โครงการ/หน่วยงาน**รายการประมาณการ**

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

17 ธันวาคม 2553

รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลการทำงาน - Windows Internet Explorer

http://localhost/testing/agency_pmk_list.php

Google

Search

Share

Sidewiki

AutoFill

Sign In

Page

Safety

Tools

Internet Explorer cannot di...

Logged in: nsdam รายการประมาณการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่าย Cash Flow Log out

รายงานงาน แยกประมาณการ
ปีงบประมาณ 2554
สำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ หน่วยงาน / โครงการ

หน่วยงาน / โครงการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย

ชื่องาน	ประเภท งาน ประมาณ	ส่วนกลาง	ส่วนภาค	จังหวัด	เริ่ม ต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ		สรุปปีประมาณการ			
							ทั้งหมด	ปี 2554	วันที่	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง
(1.8) คัดลอกเครื่องคอมพิวเตอร์ สบ PL 1-1.0L กม. 5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย - [คลิก]	พร.ปี 2554	ม.ค.	พรหมพิราม	พิษณุโลก	2554	2554	6,000,000	6,000,000	30/09/2553	6,000,000	2,597,995	3,402,005
(1.9) คัดลอกเครื่องคอมพิวเตอร์ สบ PL 0-28.5R กม. 0+025-1+506 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย - [คลิก]	พร.ปี 2554	ม.ค.	พรหมพิราม	พิษณุโลก	2554	2554	7,221,000	7,221,000	30/09/2553	7,220,300	2,259,109	4,961,191
(21) คัดลอกเครื่องคอมพิวเตอร์ สบ PL 0-6.0R กม. 2+500-6+340 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย - [คลิก]	พร.ปี 2554	ม.ค.	พรหมพิราม	พิษณุโลก	2554	2554	15,765,000	15,765,000	30/09/2553	15,764,000	6,844,000	8,920,000
(1.2) ระบบไฟฟ้า บริเวณเขื่อนโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย - [คลิก]	พร.ปี 2554				2554	2554	4,600,000	4,600,000	30/09/2553	3,242,700	0	3,242,700
(1.2) ระบบไฟฟ้า บริเวณเขื่อนโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย - [คลิก]	พร.ปี 2554				2554	2554	1,500,000	1,500,000	30/09/2553	1,500,000	0	1,500,000

http://localhost/testing/agency_progress.php?pmk_id=97

Internet Protected Mode On

23:37 13/12/2553

- คลิกไอคอน รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
- จะมี TAB ให้เลือกกรอกข้อมูล งานจ้างเหมา และงานดำเนินการเอง โดยในส่วนของงานดำเนินการเองให้เลือกรายการจัดซื้อวัสดุรายการใหญ่ที่สุดเพียงรายการเดียวเป็นตัวแทนของรายการทั้งหมด

การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย
สำนักชลประทานที่ 3

แบบฟอร์มการรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้างและ ผลการปฏิบัติงาน

ชื่องาน / ประมาณการ

(1.8) คัดลอกเครื่องคอมพิวเตอร์ PL 1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย

งานจ้างเหมา	งานดำเนินการเอง
วิธีการจัดหา ประกวดราคา	
วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13/12/2553 ลบวันที่	
วันยื่นซอง 01/12/2553 ลบวันที่	
วันเปิดซอง / วันเคาะราคา 08/12/2553 ลบวันที่	
วันอนุมัติรับราคา ลบวันที่	
วงเงินที่อนุมัติรับราคา 0 บาท	
ผู้ประกอบการ งานดำเนินการเอง 	
วันที่ลงนามในสัญญา 18/11/2553 ลบวันที่	

บันทึก reset

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มประกอบด้วย

- ชื่องาน/ประมาณการ : หน่วยงาน/โครงการ ไม่สามารถทำการแก้ไขชื่องานได้ (ถ้าพบข้อผิดพลาด หรือชื่องานไม่ตรง ให้แจ้งมายังผู้ประสานแผน-ฝจ.ขป.)
- ตำบล / อำเภอ / จังหวัด

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

17 ธันวาคม 2553

- วันอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีการจัดหา
- วันประกาศ TOR
- วันประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- วันยื่นซอง
- วันเปิดซอง/วันเคาะราคา
- วงเงินที่เปิดซอง จ้างเหมา
- วันอนุมัติรับราคา
- วงเงินที่อนุมัติรับราคา
- ผู้ประกอบการ
- เลขที่สัญญา
- วันที่ลงนามในสัญญา
- วันเริ่มสัญญา
- วันสิ้นสุดสัญญา
- วันที่ส่งเข้าปฏิบัติงาน
- อายุสัญญา

กต บันทึก เพื่อยืนยันข้อมูล หรือ ถ้าข้อมูลผิดพลาด ให้กต ล้าง เพื่อล้างข้อมูลใหม่

หมายเหตุ :

1. เมื่อจะลงรายการที่เป็น วันที่ จะมีปฏิทินแสดง ให้เลือกวันที่โดยอัตโนมัติ
2. การใส่จำนวนเงิน ขอให้ลงเป็นตัวเลขเลย ไม่ต้องใส่ , (คอมมาหรือลูกน้ำ)

เมื่อกด บันทึก จะมีการแสดงว่า ทางระบบได้ทำการรับข้อมูลแล้ว จากนั้นให้เลือก หัวข้อ กลับทำรายการประมาณการ เป็นขั้นตอนต่อไป

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานได้โดยการคลิกที่ ไอคอน ตามรูป

ระบบการติดตาม

และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

[หน้าแรก](#)
[รายงานต่างๆ](#)
[คณะทำงานฯ](#)
[RSS FEED](#)

Logged in: **rid12om**
รายการประมาณการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงาน
Log out

รายการงาน แยกรายประมาณการ

รายการงาน ปีงบประมาณ 2554
สำหรับเจ้าหน้าที่ในระดับ หน่วยงาน / โครงการ

หน่วยงาน / โครงการ : ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.12

ชื่องาน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ
						ทั้งหมด
(59) ปรับปรุงระบบควบคุมเขื่อนเจ้าพระยาและระบบติดตามสถานการณ์น้ำในเขตสำนักชลประทานที่ 12 1				2554	2554	12,000,000

โครงการ - []

ข้อมูลที่ต้องกรอกคือ

- ข้อมูล ผลการปฏิบัติงานจริง ปีปัจจุบันทั้งโครงการ งบประมาณ : ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ผลงาน ระบุเป็นตัวเลข (สำหรับงานผูกพันงบประมาณ)
- ข้อมูล ผลการปฏิบัติงานจริง ปีปัจจุบัน : ให้ระบุเป็นตัวเลข (เปอร์เซ็นต์ผลงาน)
- ปัญหา-อุปสรรค
- แผนการแก้ไขปัญหา-อุปสรรค

กรณีงานปีเดียว ผลการปฏิบัติงานปีปัจจุบัน และผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ จะเท่ากัน

การรายงานผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย

สำนักชลประทานที่ 3

แบบฟอร์ม การรายงานผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์

(1.8) คัดลอกกริดคลองส่งน้ำ PL.1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย

งวดประจำวันที่
2553/12/14
รายงานทุกวันอังคาร

ผลการปฏิบัติงานจริงทั้งโครงการ

เปอร์เซ็นต์

ผลการปฏิบัติงานจริงปีปัจจุบัน

เปอร์เซ็นต์

ปัญหา-อุปสรรค

บันทึก
ยกเลิก

เมื่อกด บันทึก จะมีข้อมูลแสดง ตามนี้ เพื่อเป็นการแสดงว่า ทางระบบได้ทำการรับข้อมูลแล้ว จากนั้นให้เลือก หัวข้อ กลับทำรายการประมาณการ เป็นขั้นตอนต่อไป

ระบบการติดตาม

และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

[หน้าแรก](#)
[รายงานต่างๆ](#)
[คณะทำงานฯ](#)
[RSS FEED](#)

Logged in: **rid12om**
รายการประมาณการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงาน
Log out

การบันทึกข้อมูลแผนงาน

แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กลับหน้ารายการประมาณการ

ประมาณ

การเรียกดูข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ใช้งานในระดับโครงการ สามารถดูข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่มีการรายงานล่าสุดของทุกประมาณการ โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (บันทึกข้อมูลโดยผู้ช่วยผู้ประสานแผนฯ ของสำนักฯ ทุกวันอังคาร)

ระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าแรก รายงานต่างๆ คณะทำงานฯ RSS FEED

Logged in: msdam รายการประมาณการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่าย Cash Flow Log out

งบประมาณ และ ผลการเบิกจ่าย

รายงานงาน ปีงบประมาณ 2554

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย

ชื่องาน / ประมาณการ	ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	รายงาน เบิกจ่าย ล่าสุด
	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
(1.8) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	5,823,000	2,597,995	3,225,005	154,008	0	154,008	2.64	07/12/2553
(1.9) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-28.5R กม.0+025-1+606 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	6,973,300	2,259,109	4,714,191	1,416,343	0	1,416,343	20.31	07/12/2553
(21) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-6.0R กม.2+500-6+340 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	15,299,200	6,844,000	8,455,200	0	0	0	0.00	

เมนู Cash Flow

เป็นช่องทางสำหรับการบันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน ของทุกประมาณการ ซึ่งผู้ใช้ในระดับโครงการ/หน่วยงาน ที่ login เข้าสู่ระบบ จะสามารถเห็นข้อมูลรายการงานเฉพาะของโครงการที่รับผิดชอบได้ และกด คลิก ที่ชื่องาน เพื่อกรอกข้อมูลที่ละเอียดขึ้น จนครบตามแผน

ระบบติดตาม

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าแรก
รายงานต่างๆ
คณะทำงานฯ
RSS FEED

Logged in: **nsdam**
รายการประมาณการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการเบิกจ่าย
Cash Flow
Log out

แผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (Cash Flow)

รายการงาน ปีงบประมาณ 2554

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร

เลือกรายการงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (Cash Flow)

(1.8) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย
(1.9) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-28.5R กม.0+025-1+006 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย
(21) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-8.0R กม.2+500-8+340 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย
(1.2) ระบบไฟฟ้า บริเวณทิวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
(1.6) รับบริเวณสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
(1.7) บ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครั้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง
ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (โครงการฯ เขื่อนนเรศวร)

เมื่อคลิกชื่องานแล้วจะปรากฏ แบบฟอร์มให้ดำเนินการ ซึ่งจะแสดงผลการกรอกข้อมูล
เดิมให้ด้วย ในขั้นตอนแรก ให้ กดปุ่ม เพิ่มรายการ

ระบบติดตาม

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าแรก
รายงานต่างๆ
คณะทำงานฯ
RSS FEED

Logged in: **nsdam**
รายการประมาณการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการเบิกจ่าย
Cash Flow
Log out

การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน (Cash Flow)

ชื่อประมาณการ (1.8) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย

ปีเริ่มต้น 2554 ปีสิ้นสุด 2554

ที่	แก้ไข	ลบ	เดือน	ปี	เป้าหมายปีปัจจุบัน	เป้าหมายรวมทั้งโครงการ	เบิกจ่ายปีปัจจุบัน	เบิกรวมทั้งโครงการ	หมายเหตุ
1	✓	✗	ตุลาคม	2553	0	0	0	0	
2	✓	✗	พฤศจิกายน	2553	5	0	5	0	
3	✓	✗	ธันวาคม	2553	12	0	12	0	

จัดทำโดย RID HPSPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อกดปุ่มเพิ่มรายการ จะสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ปรากฏ

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

17 ธันวาคม 2553



ระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

หน้าแรก
รายงานต่างๆ
คณะทำงาน
RSS FEED

Logged in: **nsdam**
 [รายการประมาณการ](#)
 [ผลการจัดซื้อจัดจ้าง](#)
 [ผลการปฏิบัติงาน](#)
 [ผลการเบิกจ่าย](#)
 [Cash Flow](#)
 [Log out](#)

เพิ่มการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน

ชื่อประมาณการ (1.8) คัดลอกนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1-1.0L กม.5+880-8+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อน
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย

ปีเริ่มต้น 2554 ปีสิ้นสุด 2554

เดือน กรุณาเลือกเดือน... ปี

เป้าหมายปีปัจจุบัน เป้าหมายรวมทั้งโครงการ

เบิกจ่ายปีปัจจุบัน เบิกจ่ายทั้งโครงการ

หมายเหตุ

บันทึก
 ยกเลิก

เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะกลับไปหน้าเดิม ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้อง สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมได้จนกว่าจะถูกต้องและครบถ้วน ตามระยะเวลาการปฏิบัติงานที่วางแผนไว้

ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน จะมีการนำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกบันทึกไว้แล้วในขั้นตอนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาด้วย

เมนูนี้จะถูกลบออกไปเมื่อมีการบันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีการแจ้งให้โครงการ/หน่วยงานดำเนินการปรับแผนฯ จะแสดงเมนูนี้ให้บันทึกข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในหน้าแรกของการ login และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ Logout เพื่อออกจากระบบด้วย

👉 อย่าลืม Log out ออกจากระบบทุกครั้ง 👉

แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งปัญหา-อุปสรรคในการใช้งานได้ที่ ridbid54@gmail.com

+++++